

Отчет  
об итогах реализации инициативного  
проекта на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство сквера «Школьная Аллея» с. Татарка.

2. Место реализации проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Черлакский район.

2.2. Поселение: Татарское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Татарка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): с. Татарка, сквер «Школьная Аллея».

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 26.04.2024г. по 18.07.2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п        | Наименование  | План (рублей)     | Факт (рублей)     | Экономия (рублей) | Использование экономии (рублей) <*> | Остаток неиспользованной экономии (рублей) |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5=3-4             | 6                                   | 7=5-6                                      |
| 1            | Средства областного бюджета   | 2060000,00        | 2059984,95        | 15,05             | Возврат в областной бюджет          | 0  |
| 2            | Средства местного бюджета   | 346243,38         | 346258,43         | -15,05            | 0                                   | 0  |
| 2.1          | Собственные средства местного бюджета                                 | 124563,38         | 124578,43         | -15,05            | 0                                   | 0  |
| 2.2          | Инициативные платежи физических лиц                                   | 26680,00          | 26680,00          | 0                 | 0                                   | 0  |
| 2.3          | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 195000,00         | 195000,00         | 0                 | 0                                   | 0  |
| <b>Всего</b> |   | <b>2406243,38</b> | <b>2406243,38</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                   |

<\*> В случае использования средств экономии, к отчету об итогах реализации инициативного проекта прикладывается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

### 5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия     | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <*> |
|-------|--|--|-------------------|---------------------|----------------|
| 1     | ООО «Памяти Гейко В.А.»  | Выделил погрузчик и трактор для подвоза воды | Маш/час           | 10                  | 18000,00руб.   |
| 2     | ИП Горбунов В.Н.   | Транспортировка грунта на аллею              | Маш/час           | 10                  | 18000,00руб.   |

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

### 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество физического лица | Наименование формы трудового участия   | Объем выполненных работ |
|-------|---|--|-------------------------|
| 1     | Васягин Андрей Александрович            | Уборка территории до выполнения работ, вырубка кустов, погрузка мусора, уборка мусора после выполнения работ, выравнивание грунта, отсыпка привозной земли, подвоз необходимого оборудования и инвентаря | 50 часов                |
| 2     | Васильев Павел Иванович                 | Уборка территории до выполнения работ, вырубка кустов, погрузка мусора   | 20 часов                |
| 3     | Шилов Николай Георгиевич                | Уборка территории до выполнения работ, вырубка кустов, погрузка мусора   | 20 часов                |
| 4     | Таранченко Денис Николаевич             | Погрузка и вывоз мусора  | 6 часов                 |
| 5     | Хасанов Александр Хафисович             | Уборка территории до выполнения работ, вырубка кустов, погрузка мусора, уборка мусора после выполнения работ, выравнивание грунта, отсыпка привозной земли   | 50 часов                |
| 6     | Шевченко Олег Михайлович                | Уборка мусора после выполнения работ, погрузка мусора, выравнивание грунта   | 20 часов                |
| 7     | Лейних Сергей Эдвинович                 | Подготовка грунта для высадки цветов, полив цветов   | 2 часа                  |
| 8     | Лейних Ольга Анатольевна                | Высадка цветов   | 1 час                   |
| 9     | Лейних Артем Александрович              | Полив цветов при посадке   | 1 час                   |
| 10    | Приказщикова Полина Романовна           | Полив цветов при посадке   | 1 час                   |
| 11    | Мецлер Татьяна Николаевна               | Высадка цветов, выравнивание грунта  | 2 часа                  |
| 12    | Шилина Ирина Николаевна                 | Высадка цветов, уборка асфальтированной дорожки и тротуарной плитки  | 2 часа                  |
| 13    | Соловьева Елена Владимировна            | Высадка цветов   | 2 часа                  |
| 14    | Андросович Кристина Александровна       | Высадка цветов   | 2 часа                  |

|    |                              |   |        |
|----|------------------------------|---|--------|
| 15 | Филина Нина Сергеевна        | Уборка асфальтированной дорожки и тротуарной плитки | 1 час  |
| 16 | Кабачкая Ксения Сергеевна    | Уборка асфальтированной дорожки и тротуарной плитки | 1 час  |
| 17 | Жиргалова Людмила Петровна   | Высадка цветов                                      | 2 часа |
| 18 | Жиргалов Леонид Глебович     | Подготовка грунта для высадки цветов, полив         | 2 часа |
| 19 | Подолец Надежда Николаевна   | Высадка цветов, полив                               | 2 часа |
| 20 | Лекомцева Светлана Ильинична | Высадка цветов, полив                               | 2 часа |
| 21 | Зайкова Людмила Николаевна   | Высадка цветов                                      | 2 часа |
| 22 | Фром Ирина Васильевна        | Высадка цветов                                      | 2 часа |
| 23 | Гунда Семен Викторович       | Высадка цветов                                      | 1 час  |


6. Село Татарка одно из населенных пунктов Татарского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области. Аллея в сквере школьников является основной пешеходной «артерией» юного населения с. Татарка. Так как школьники идут по ней в школу и возвращаются из нее. Асфальтовая дорожка служит для катания на роликах, скейтах и велосипедах. Есть возможность устраивать спортивные эстафеты на различные мероприятия и праздники. Взрослое население могут просто провести время в общении друг с другом, что в наше стремительное время не всегда удается. Также предусмотрены места отдыха. Установлены скамейки, урны и освещение в темное время суток. В ближайшее время будет размещена стендовая информация истории поселения для воспитания патриотизма юношества. Сквер стал местным островком отдыха, веселья и смеха, куда приходит каждый ребенок села. Данный проект позволит создать комфортную зону семейного отдыха для детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями.

В результате реализации проекта получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

1. приведение территории в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;
2. повысился уровень комфортности жизни населения с. Татарка путем достижения качественного и количественного состояния зоны отдыха населения, соответствующих санитарно-гигиеническим, эстетическим нормам;
3. повысился интерес жителей территории к участию в благоустройстве;
4. созданы современная зона отдыха для населения разных возрастов и условия для активного занятия спортом, всестороннего гармоничного развития детей;
5. создан экологически чистый, благоустроенный, ухоженный объект, который будет являться местом отдыха;
6. появилось безопасное место отдыха, улучшился путь передвижения детей в школу.

## БЫЛО:

Ситуационная схема сквера со школьной аллеей



Фотофиксация и визуальный анализ состояния Аллеи :



Проведение мероприятий по благоустройству в рамках инициативного проекта:

### Наименование мероприятия

1. Извещение о проведении конкурсного отбора проекта инициативного бюджетирования.
2. Разработка проекта.
3. Составление сметы.
4. Собрание граждан о рассмотрении инициативного проекта.
5. Определение инициативной группы граждан.
6. Привлечение дополнительного финансирования (юридические и физические лица).
7. Участие в отборе.
8. Проведение электронного аукциона, определение исполнителя.
9. Реализация инициативного проекта (реконструкция тротуара, устройство тротуарной плитки, установка скамеек, урн, устройство освещения).
10. Участие жителей с. Татарка в облагораживании аллеи.

Трудовое участие граждан:



18 июля 2024 года были подписаны акты о выполнении работ.

Стало:



30 июля 2024 года было проведено торжественное открытие «Школьной аллеи» в рамках инициативного проекта по благоустройству общественной территории. Неравнодушные жители села посетили мероприятие. Были вручены благодарственные письма юридическим и физическим лицам, которые приняли финансовое участие. На празднике присутствовал подрядчик, который выполнил работы по благоустройству «Школьной аллеи». А так же мероприятие посетила представитель главы Черлакского района.

Детвора каталась на роликах, скейтах и велосипедах. В конце мероприятия всем деткам были вручены сладкие презенты.

Жители села Татарка очень благодарны и довольны в проведении данного мероприятия.





<https://tatarskoe-r52.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/>

Глава Администрации Татарского сельского поселения

(наименование муниципального образования)

28 августа 2024 года

(подпись)

А.А.Васягин

(инициалы, фамилия)

